IMPLEMENTATION PLAN

Tahap	Durasi	Fokus Utama / Modul	Rincian Aktivitas & Deliverables
Tahap 1	Hari 1 – Hari 5	Persiapan & Pengaturan Lingkungan	Inisialisasi Next.js, TypeScript, & Tailwind CSS.; Konfigurasi variabel warna kustom (Luxury Brown & Khaki Harmony).; Setup database Supabase, skema SQL, & aturan Row Level Security (RLS).; Instalasi pustaka animasi (Framer Motion, Three.js).
Tahap 2	Hari 6 – Hari 14	Website Publik & Animasi	Pengembangan Navbar, Footer, & tata letak responsif.; Pembuatan Hero Section interaktif dengan animasi 3D/Framer Motion.; Pengembangan halaman Beranda, Tentang Kami, & Unit Bisnis (Hospital, Maklon, Alkes).; Integrasi formulir kemitraan (Partner Inquiry) dengan validasi Zod.
Tahap 3	Hari 15 – Hari 22	Panel Admin & Sistem CRUD	Konfigurasi autentikasi admin via Supabase Auth & Middleware.; Pembuatan Dashboard Utama Admin.; Implementasi fitur CRUD untuk CMS Beranda, Layanan/Produk, Artikel, dan Pesan Kemitraan.
Tahap 4	Hari 23 – Hari 28	Pengujian, Optimasi & Peluncuran	Optimasi performa SSR/ISR, kompresi aset gambar (WebP), & Lighthouse Audit.; Pengujian keamanan RLS & fungsionalitas end-to-end.; Deployment ke platform hosting (Vercel) & konfigurasi domain produksi.